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GLI INVESTIMENTI SULLE LOCOMOTIVE

 Finanziamenti SSB

❑ Testa di serie: Costo fisso  - a carico  RFI

❑ Serie Bordi : a carico IF con Contributi

a) D.L. 10/9/2021(art.3): 300 M€ 2022-2026

b) CEF-Transport 2021: Contributo unitario 80 k€/STB

 Domande

1) Quale sarà l’entità del contributo per ogni SSB?

2) I contributi Statali e UE saranno cumulabili?



Finanziamenti UE CEF TRANSPORT 2



I Contributi Statali  Art.3- Quanti Veicoli ?

 RFI stima ca. 5.000 SSB

 Il DM definirà i Costi ammissibili:

 Alcune ipotesi:

• Costo SSB : 273k€ (tab. CEF 2)

• Contributi unitari in %

• 40% : 540 STB/anno x 5 anni

• 60% : 360 STB/anno x 5 anni



ART.3 D.L. 10/9/2021

ANSFISA

Proprietario 
Materiale 
rotabile

Imprese 
Ferroviarie

Fornitori

STB

RFI

Detentori 
AMIS

ECM



Complessità  ERTMS: 

Rischi di Blocco del Sistema Ferrovia

 Accordo tra 7 interlocutori per 

installare STB su una flotta

 Committente: TdS RFI

 Committenti STB: IF o Proprietari

 Detentore AISM:  Costruttore/IF

 Esecutore attrezzaggio: Fornitore 

STB

 Autorizzazioni;  ANSFISA

ANSFISA

Proprietario 
Materiale 
rotabile

Imprese
Ferroviarie

Fornitori

STB

RFI

Detentori 
AMIS

ECM



PRIORITA’:

SEMPLIFICARE LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE

ANSFISA rischia di trovarsi nei prossimi 5 anni un Sovraccarico di

720 anni uomo.

 RFI ha identificato ca.120 Teste di Serie

 Ipotesi: : 4 ESC Type per ogni TdS= 120 x 4 ESC Type = 480 ESCType

 N. Autorizzazioni in conformità al tipo: ca. 3.000 rotabili x 4 ESC Type = 12.000

 Tempi autorizzativi: 

 Tipo di veicolo :  480 ESCType x 90 gg/cad.=  43.200 gg uomo +

 Conformità al tipo: 12.000 x10 gg/cad. =        120.000 gg uomo= 

 Totale…………………………………………163.200 gg= 720 anni uomo



Non Perdere i Finanziamenti PNRR

STRATEGIA DI SISTEMA

1. Tavolo di Coordinamento Tecnico tra RFI, IF, Fornitori e ANSFISA con 

supervisione MIMS

2. Essenziale Programmazione coordinata Attrezzaggi Terra con Attrezzaggi 

Treni

3. Necessarie semplificazioni Autorizzative (IV pacchetto ferroviario e Norme 

ERA) per ridurre lo scoglio Autorizzativo

Autorizzazione

Esecuzione

Progettazione

Tavolo 
Coordinamento

Programmi lavori 
su linee ferroviarie

RFI Fornitori 
Terra

Programma 
Installazione STB su 

treni

Fornitori 
STB

Impresa 
Ferroviarie


